


Vorstellung Stand der Errichtung
1. Konrad 1 über Tage
2. Schacht Konrad 1
3. Auffahrungen unter Tage
4. Schacht Konrad 2
5. Konrad 2 über Tage
6. Ausblick
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Füllorterweiterung

Einlagerungsfeld 5/1

(aufgefahren)
Versatzaufbereitung

Werkstattkomplex

Einlagerungstransportstrecke



Waschplatz

Bunker

Schacht 2

Schachterweiterung

Blindort

Füllort

Werkstatt













Aufgabebunker ca.15 m³
Schrämwalzenbrecher
1. Stufe Vorzerkleinerung

Prallmühle 
2. Stufe der Vorzerkleinerung

Seigerbunker

Überwachungsbereich

Kontrollbereich

Kreisschwingsieb

MagnetabscheiderKettenförderer

Entstaubung

Gurtförderer

Haufwerk 0-40 mm



Seigerbunker

EntstaubungHammermühle
Nachzerkleinerung

Konrad Haufwerk 0-40 mm

Gurtförderer

Konrad Haufwerk 0-5 mm

Haufwerksbunker

Entstaubungsleitungen

Schalldämpfer

Achse
Dosier- u. Mischanlage

Achse
Schleuderversatzabzug



















 13,06 m

  10,0 m

 13,06 m

Auffahrungsprofil
Nutzungsprofil

LFüllort = 55,0 m LBlindort = 16,0 m

Schachtmitte

Schacht  9,46 m



















Konrad 1 Gebäude über Tage Mai 2021

Konrad 1 Gebäude über Tage Mai 2022

Konrad 1 vertikal Mai 2019

Konrad 1 vertikal Juli 2022

Konrad 2 Gebäude über Tage November 2023

Konrad 2 Gebäude über Tage März 2025

Konrad 2 vertikal April 2023

Konrad 2 vertikal Dezember 2025

Konrad unter Tage Juni 2020

Konrad unter Tage Juli 2024

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Planung Gesamt

Bauausführung Gesamt




