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ÜBERBLICK: ENDLAGER KONRAD
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 Erstes nach geltendem Atomrecht genehmigtes Endlager

 Planfeststellung 2002 (besonderes Genehmigungsverfahren 
über die Zulässigkeit des Vorhabens)

 höchstrichterliche Entscheidung zur Bestandskraft der 
Genehmigung (Planfeststellungsbeschluss)

 max. 303.000 Kubikmeter verpackte schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle

 Abfälle stammen vor allem aus dem Betrieb und Rückbau der 
deutschen Kernkraftwerke und kerntechnischen Anlagen

 Fertigstellung geplant für 2027
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KONRAD 1
Über Tage und Schacht 1 02

14.03.2023



STAND DER ERRICHTUNG KONRAD 2022
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Heizzentrale

Wache

Werkstatt

14.03.2023



WACHE KONRAD 1
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 Zentraler Anlaufpunkt des Bergwerks 
Konrad für Besucher und Transporte

 Zugang zum Gelände für Mitarbeitende

 Anbindung an Zentrale Warte

Neubau der Wache

14.03.2023



WERKSTATT KONRAD 1
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 Hochbau ist abgeschlossen

 Neubau der Werkstatt über Tage

 Mechanische, elektrische und Kfz-Werkstatt

 Sicherstellung, Wartung und Instandhaltung für die 
gesamte Anlage

Neubau der Werkstatt

14.03.2023



HEIZZENTRALE KONRAD 1
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 Neubau der zentralen Heizungstechnik

 Wärme- und Warmwasserversorgung der Gebäude 
auf der Schachtanlage Konrad 1

 Pelletheizung – Volumen ca. 270 m³, 
Leistung (P) 1.000 kW

 Rund 360 Tonnen Holzpellets werden pro Jahr in 
Wärmeenergie umgewandelt

 Inbetriebnahme erfolgt

Neubau der Heizzentrale

14.03.2023



FÖRDERMASCHINE NORD KONRAD 1
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 Mechanischer und elektrischer Teil der 
Fördermaschine fertig montiert

 Elektrische Inbetriebsetzung begonnen

 Einbau der Treibscheibe (Koepescheibe)

 Anbau Motors, Bremsanlage und Steuertechnik

Einbau der Fördermaschine Nord

14.03.2023



SCHACHTHALLE KONRAD 1
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 Neue Krananlage eingebaut

 Montagearbeiten Druckluftversorgung weitgehend 
abgeschlossen

 Schwerlastgerüst an der Süd- und Nordseite der 
Schachthalle errichtet

Arbeiten an der Schachthalle

14.03.2023



ZENTRALE WARTE KONRAD 1
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 Aufgabe der Überwachung und 
Steuerung von Prozessen über die 
Zentrale Leittechnik

 Inbetriebnahme Großbildschirmsystem
in Direkt-LED-Technik 
(Breite: 9,7 m, Höhe: 1,7 m)

 Permanenter Betrieb

Arbeiten an der Zentrale Warte

14.03.2023
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UNTER TAGE 03
14.03.2023



SCHACHTSANIERUNG – EINBAU SCHACHTSTÜHLE
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Neubau der Schachtstühle auf den Sohlen 3, 4 und 5

14.03.2023



EINBAU VON INNENSCHALEN

15 PETER DUWE | BETRIFFT: KONRAD

Einbau der Bewehrung Endausbau der Strecken

14.03.2023



EINBAU VON INNENSCHALEN
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Strecke mit eingebauter Innenschale Bau von Fundamenten

14.03.2023
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KONRAD 2
Über Tage und Schacht 2 04

14.03.2023



KONRAD 2 ÜBER TAGE
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Betriebshof

Schacht 2
Umladehalle

14.03.2023



UMLADEHALLE KONRAD 2
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Bau der "Baugrube"

Technische Daten:
Länge x Breite x Höhe
162 x 35 x 20 m
Nutzfläche: 8.270 m²

14.03.2023



FÖRDERTURM KONRAD 2
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Abbruch des temporären Fördergerüstes

14.03.2023



GRUBENWASSER-ÜBERGABESTATION
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BETRIEBSHOF KONRAD 2
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Gebäude für Ersatzfördermittel (ZVK) Werkstatt mit Lokschuppen (02ZVA)

14.03.2023



FAHRZEUGTECHNIK
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Bau von 3 Stapelfahrzeugen Bau der 2 Rangierlokomotiven

14.03.2023



ZUSAMMENFASSUNG 
MEILENSTEINE 2022
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März Juni

August

Oktober
2023

14.03.2023



14.03.202325 PETER DUWE | BETRIFFT: KONRAD

FRAGERUNDE
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AUSBLICK 2023
Über Tage und unter Tage 05

14.03.2023



SCHACHTANLAGE KONRAD 1
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Führungsgerüst

Werkstatt

14.03.2023

Heizzentrale

Wache



FÖRDERGERÜST KONRAD 1
AUSTAUSCH FÜHRUNGSGERÜST
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1958 2017 2022

14.03.2023



ZUSAMMENFASSUNG ZIELE 2023 KONRAD 1
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 Konrad 1:
- Neue Wache → Abschluss Errichtung
- Heizzentrale → Abschluss Errichtung
- Werkstatt → Abschluss Errichtung

 Einbau Schachtstuhl 3. Sohle

 Führungsgerüst → Führungsgerüstwechsel 2. Halbjahr 2023

14.03.2023



SCHACHTANLAGE KONRAD 2

30

Lüftergebäude

Pufferhalle

Umladehalle
Förderturm
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ERRICHTUNG SCHACHTKELLER KONRAD 2
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Entfernen alter Fundamentteile Errichtung des Schachtkellers

14.03.2023



ZUSAMMENFASSUNG ZIELE 2023 KONRAD 2
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 Konrad 2:
- Betriebshof → Rohbau ist fertig, Einrichtung beginnt im Herbst
- Umladehalle → Beginn Rohbau 3. Quartal 2023
- Lüftergebäude → Baubeginn Rohbau 3. Quartal 2023
- Förderturm → Beginn Fundamentarbeiten 3. Quartal 2023

 Schachtkeller → Abschluss Rückbau des vorhandenen und Start 
Errichtung des neuen Schachtkellers (Einbringen Spundbohlen 3. 
Quartal 2023)

 Abschluss Innenschalen unterer Schachtkragen und unterer Teil 
Schachtglocke

14.03.2023
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EINBAU BEWEHRUNG TRANSPORTSTRECKE
EINBAU INNENSCHALE UNTERER SCHACHTKRAGEN

14.03.2023

Innenschale Schacht-
glocke unten
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grün = fertig
gelb = in 
Arbeit
blau = Start 
2023

GRUBENRÄUME AM SCHACHT KONRAD 2,
WERKSTATT UND VERSATZAUFBEREITUNG

14.03.2023



www.bge.de
www.einblicke.de @die_BGE

PETER DUWE
Bereichsleiter | Projekt Konrad

https://www.bge.de/de/
https://www.einblicke.de/

	Präsentation Betrifft: Konrad am 14. März 2023: Rückblick 2022 – AUsblick 2023
	01 Überblick
	ÜBERBLICK: ENDLAGER KONRAD

	02 Konrad 1 – Über Tage und Schacht 1
	STAND DER ERRICHTUNG KONRAD 2022
	WACHE KONRAD 1
	WERKSTATT KONRAD 1
	HEIZZENTRALE KONRAD 1
	FÖRDERMASCHINE NORD KONRAD 1
	SCHACHTHALLE KONRAD 1
	ZENTRALE WARTE KONRAD 1

	03 Unter Tage
	SCHACHTSANIERUNG –EINBAU SCHACHTSTÜHLE
	EINBAU VON INNENSCHALEN

	04 Konrad 2 – Über Tage und Schacht 2
	KONRAD 2 ÜBER TAGE
	UMLADEHALLEKONRAD 2
	FÖRDERTURM KONRAD 2
	GRUBENWASSER-ÜBERGABESTATION
	BETRIEBSHOF KONRAD 2
	FAHRZEUGTECHNIK

	ZUSAMMENFASSUNG MEILENSTEINE 2022
	FRAGERUNDE
	05 Ausblick 2023 – Über Tage und unter Tage
	SCHACHTANLAGE KONRAD 1
	FÖRDERGERÜST KONRAD 1AUSTAUSCH FÜHRUNGSGERÜST
	ZUSAMMENFASSUNG ZIELE 2023 KONRAD1

	SCHACHTANLAGE KONRAD 2
	ERRICHTUNG SCHACHTKELLER KONRAD 2
	ZUSAMMENFASSUNG ZIELE 2023 KONRAD2
	EINBAU BEWEHRUNG TRANSPORTSTRECKEEINBAU INNENSCHALE UNTERER SCHACHTKRAGEN
	GRUBENRÄUME AM SCHACHT KONRAD 2,WERKSTATT UND VERSATZAUFBEREITUNG






